

an 18 01 08 15	Fév 18 22 29 0	5 12	Mar 18 19 26 05	12 19	Avr 18 26 02	09 16	Mai 18	07 14	Jui 18 21 28	04 11	Jul 1	8 02 09	16 23 Aoû 30	18 06 13
ojet : Planification_PICS_Initia	Tâche		Récapitulative		Jalon inactif	♦	Durée uniquement		Début uniquement	С	Jalons externes	♦	Progression manuelle	
ate : Mar 19.12.17 15:05	Fractionnement		Récapitulatif du projet		Récapitulatif inactif		Report récapitulatif manuel		Fin uniquement	3	Échéance	•		
	Jalon	*	Tâche inactive		Tâche manuelle		Récapitulatif manuel		Tâches externes		Avancement			
							Page 2							